

DONOSTIAKO 2022KO ASTE NAGUSIKO FERIA ESPARRUA FERIAL ASTE NAGUSIA-SEMANA GRANDE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 2022

KRONOGRAMA

Ekainak 15 AFADEn azken eguna eskaera egiteko

Ekainak 15 Izena emateko azken eguna.

Ekainak 17 AFADek DKFri atrakzioen zerrenda aurkeztuko dio, aukeraketa egiteko behar den dokumentazio guztiarekin.

Ekainak 22 Feriako atrakzioak hautatzea. Bi zerrenda: 1) esleituak, 2) ordezkak.

Uztailak 8 Dokumentazio osoa aurkezteko azken eguna. Aurkezten ez bada, ordezkoen zerrenda sartuko da jokoan.

Dokumentazioa EFAEren bidez aurkeztuko da, DKFk emandako inprimakien ordenari jarraituz ordenatuta, etxola bakoitzeko edo beste bakoitzeko *pdf* artxibo batean.

Era berean, esleipenak eta feriaren planoaren zerrendatuko dituen aurkibidea emango da.

CRONOGRAMA

15 de junio Último día solicitud en AFADE.

15 de junio Último día del plazo para inscripción.

17 de junio AFADE presentará a DKF listado de atracciones, con toda la documentación para poder realizar la selección.

22 de junio Selección de atracciones del ferrial. Dos listas: 1) adjudicados, 2) suplentes.

8 de julio Último día del plazo para la presentación de toda la documentación completa. Si no se presenta, entra en juego la lista de suplentes.

La documentación se presentará a través de AFADE, ordenada, siguiendo el orden de los impresos entregados por DKF, en un archivo *pdf* por cada caseta u otro.

Se entregará asimismo un listado-índice que relacione las adjudicaciones y el plano de la feria.

PASEALEKU BERRIAN MUNTAIA

Abuztuak 7 (23:00)	Aparatu handiak
Abuztuak 8	Feriaren muntaia hasiera Pasealeku Berrian.
Abuztuak 12	Feria berrikustea, egiaztapen- eta proba-ziurtagiriak emateko.
Abuztuak 12-22	Pasealeku Berriko Feriala
Abuztuak 23-25	Feria desmuntatzea.

MONTAJE-DESMONTAJE PASEO NUEVO

7 de agosto(23:00)	Aparatos grandes
8 de agosto	Inicio del montaje de la feria en el Paseo Nuevo.
12 de agosto	Revisión de la Feria para otorgamiento de certificados de verificación y prueba.
12-22 de agosto	Ferial Paseo Nuevo
23-25 de agosto	Desmontaje de la feria.

KOLDO MITXELENA-URDANETA MUNTAIA

Abuztuak 11-12	Feriaren muntaia hasiera Koldo Mitxelena-Urdaneta..
Abuztuak 12	Feria berrikustea, egiaztapen- eta proba-ziurtagiriak emateko.
Abuztuak 12-28	Koldo Mitxelena-Urdaneta.Feriala
Abuztuak 29	Feria desmuntatzea.

MONTAJE-DESMONTAJE KOLDO MITXELENA-URDANETA

11-12 de agosto	Inicio del montaje de la feria en Koldo Mitxelena-Urdaneta.
12 de agosto	Revisión de la Feria para otorgamiento de certificados de verificación y prueba.
12-28 de agosto	Ferial Koldo Mitxelena-Urdaneta.
29 de agosto	Desmontaje de la feria.